

Số: /SXD-QLXD

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2024

V/v mời họp trao đổi một số nội dung liên quan đến điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh dự phòng số 02 tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công Nghiệp.

Tiếp nhận Tờ trình số 694/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh dự phòng số 02 tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh (*đính kèm các văn bản có liên quan; tiếp nhận ngày 27/12/2024*);

Qua nghiên cứu có nhiều nội dung cần bàn bạc, trao đổi và thống nhất chung của một số Sở ngành Tỉnh có liên quan để làm cơ sở Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Sở Xây dựng kính mời các Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự cuộc họp sau:

- Thời gian: **Bắt đầu lúc 15 giờ, ngày 31/12/2024 (Thứ ba).**
- Địa điểm: **Phòng họp của Sở Xây dựng (Lầu 1).**
- Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Sở Xây dựng.

- Thông tin, nội dung dự kiến trao đổi tại cuộc họp: điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh dự phòng số 02 tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh với những nội dung cụ thể như sau:

(1) Đánh giá sự cần thiết của việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

(2) Cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2023-2024*” thành “*năm 2023 ÷ 2025*” (thống nhất hoặc không thống nhất).

(3) Cho ý kiến về kế hoạch bố trí vốn cho dự án.

(4) Cho ý kiến nội dung tham mưu UBND Tỉnh cần chỉ đạo nội dung gì liên quan đến nguồn vốn thực hiện.

(5) Trao đổi các nội dung khác có liên quan đến dự án.

* **Công tác chuẩn bị:** Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo khái quát tình hình thực hiện dự án, nội dung điều chỉnh theo Tờ trình số 694/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 (trong đó báo cáo cụ thể nguyên nhân chậm triển khai thực hiện gói thầu thi công; thời gian thực hiện dự kiến gói thầu trên của dự án), đồng thời thông báo các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát đến cùng tham dự.

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ và đến tham dự đầy đủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- VP Sở (xếp lịch);
- Lưu: VT, QLXD, dah.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chánh Tài