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1 Sở Nôị vu ̣

Đề nghi ̣ UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh nôị dung cam kết “Tham mưu UBND Tỉnh kiện toàn 

quy hoạch và nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Tỉnh và phê duyệt các Đề án vị trí việc 

làm các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Tỉnh” thành "Tham mưu UBND Tỉnh thưc̣ hiêṇ quy trình 

bổ nhiêṃ laị cán bộ , công chức lãnh đaọ quản lý thuôc̣ diêṇ Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy quản lý 

trong năm 2023" (Theo Công văn số 2724/SNV-TH ngày 02/11/2022 của Sở Nội vụ). 

2 Sở Giao thông vâṇ tải 

Đề nghi ̣ UBND Tỉnh xem xét chuyển nôị dung cam kết “Khởi công dự án Xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) đảm bảo đúng theo kế 

hoạch” cho Ban quản lý Dư ̣án Đầu tư và xây dưṇg công trình giao thông Tỉnh thưc̣ hiêṇ , vì 

Quyết định số 180/QĐ-UBND-HC ngày 13/02/2023, của UBND Tỉnh đa ̃giao Ban quản lý Dư ̣

án Đầu tư và xây dựng công trình giao thông Tỉnh làm chủ đầu tư. 

3 Sở Tư pháp 

a) Khó khăn: 

Tỷ lệ DCV trực tuyến thấp do người dân gặp khó khăn trong đăng ký tài khoản công dân (số 

điện thoại không chính chủ, không có mã số BHXH, mất nhiều thời gian đăng ký tài khoản công 

dân, nhập tờ khai trực tuyến so với đăng ký trực tiếp). 

b) Kiến nghị: 

Đề xuất Trung tâm KSTTHC và PVHCC hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản công 

dân, để Sở Tư pháp thuận lợi hơn trong khuyến khích người dân sử dụng DVC trực tuyến. 

4 Ban Quản lý Khu Kinh tế 

Nôị dung “Tổ chức thi công xây dựng hoàn thành dự án Thành phần 01 thuộc dự án KCN Tân 

Kiều”: 

a) Khó khăn: 
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- Công ty Cổ phần Xây l ắp và Vâṭ liêụ xây dưṇg Đ ồng Tháp san lấp mặt bằng chậm so với tiến 

độ dự án và chất lượng cát san lấp nền hạ gói thầu số 05 và một phần gói 06 không đạt yêu cầu 

theo hồ sơ thiết kế được duyệt.  

- Phần Bến bãi, Âu thuyền chưa giải phóng măṭ bằng  và Công ty Cổ phần Xây l ắp và Vâṭ liêụ 

xây dưṇg Đồng Tháp chưa san lấp măṭ bằng nên Ban không triển khai thi công tuyến cống thoát 

nước (cống đôi D.2000 từ mép đường ĐT846 đến Âu thuyền). 

b) Kiến nghị: 

- UBND huyêṇ và Trung tâ m Phát triển Quỹ đất sớm giải phóng mặt bằng  phần diêṇ tích Bến 

bãi, Âu thuyền. 

- Công ty Cổ phần Xây l ắp và Vâṭ liêụ xây dưṇg Đ ồng Tháp thực hiện san lấp mặt bằng phần 

diện tích Bến baĩ , Âu thuyền để bàn giao măṭ bằng cho Ban tri ển khai thi công tuyến cống nêu 

trên. 

5 
Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại, Du lic̣h và Đầu tư 

Đề nghi ̣ UBND Tỉnh xem xét , điều chỉnh thời gian hoàn nôị dung “Hoàn thành việc xây dựng 

clip giới thiệu về danh mục dự án đầu tư của tỉnh trong Quý I/2023 và các nhiệm vụ tổ chức Hội 

nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023”, từ Quý I/2023 sang Quý II/2023. Vì khi có danh mục được 

duyệt Trung tâm mới có cơ sở phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện. 

6 
Ban quản lý Dư ̣án Đầu tư và 

xây dưṇg công trình giao thông 

a) Khó khăn: 

- Theo nội dung Công văn số 324/SXD-KTVLXD ngày 21/02/2023 của Sở Xây dựng, tình 

hình nguồn cung ứng cát san lấp trên địa bàn Tỉnh rất hạn chế. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Đồng Tháp, nguồn cung ứng cát san lấp trên địa bàn Tỉnh đến ngày 30/06/2023 

dự kiến chỉ đáp ứng được 37% nhu cầu của các công trình cấp bách, công trình trọng điểm của 

Trung ương, của Tỉnh do đó Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư tự chủ động nguồn cát để 

cung ứng cho công trình do mình làm Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, từ sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão đến nay, cát xây dựng trên thị trường khan hiếm và giá tăng nhanh, đặc biệt một số tỉnh 

không có cát phục vụ công trình, giá cát lại tăng cao gần gấp đôi so với trước đây. Hiện nay 

nhiều dự án cao tốc, công trình trọng điểm ở miền Trung, miền Tây đồng loạt triển khai thi công 

do đó dự kiến khối lượng cát sẽ rất khan hiếm và tăng giá gây khó khăn cho nhà thầu thi công, 
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ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành của các dự án. 

- Công tác giải phóng mặt bằng chậm, tình trạng tái lấn chiếm sau khi bàn giao mặt bằng, một 

số dự án thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, nhà thầu không thể triển khai thi 

công. Hiện tại, thị trường vật liệu xây dựng có diễn biến phức tạp, giá vật liệu xây dựng tăng 

cao so với thời điểm dự thầu, do đó nhà thầu phải chịu thiệt hại rất lớn. 

b) Kiến nghị: 

- Kiến nghị Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kịp thời đôn đốc, tổ chức thực 

hiện, hướng dẫn kịp thời các chính sách, quy định mới ban hành. Sớm điều chỉnh các quy định 

pháp lý, giảm thủ tục hành chính quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Triển khai các giải pháp 

bình ổn giá vật tư, vật liệu thi công công trình, … đồng thời có chính sách điều chỉnh giá để các 

dự án đầu tư được triển khai đảm bảo tiến độ; ban hành cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ 

vật liệu mới thay thế cát tự nhiên trong xây dựng... 

- Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn 

trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm triển khai công trình theo đúng kế hoạch thực 

hiện các dự án. Đồng thời Ban Giao thông cử cán bộ phối hợp với địa phương theo dõi tiến độ 

thực hiện công tác GPMB, báo cáo cấp thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.  

- Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn và mỏ cung cấp cát đắp nền đường cho các 

công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 và công trình cao tốc. 
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