

Số: /VP-HC

Thanh Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia thời gian thi công xây dựng công trình của dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án và PTQĐ.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình nhận được Công văn số 3799/SXD-QLXD ngày 17/12/2024 của Sở Xây dựng về việc mời họp điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia thời gian thi công xây dựng công trình của dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình (kèm theo Công văn);

Về việc này, Chủ tịch UBND Huyện - Võ Thành Ngoan có ý kiến chỉ đạo:

- Giao Ban Quản lý Dự án và PTQĐ Huyện chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 3799/SXD-QLXD ngày 17/12/2024

*Chú ý:* Nội dung báo cáo yêu cầu đơn vị cần báo cáo khái quát tình hình thực hiện dự án, nội dung điều chỉnh theo Công văn số 1695/UBND.HC ngày 31/10/2024 của UBND huyện Thanh Bình (trong đó báo cáo cụ thể nguyên nhân chậm triển khai thực hiện gói thầu thi công; thời gian thực hiện dự kiến gói thầu trên của dự án). Đồng thời thông báo các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát đến cùng tham dự.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 31/12/2024 (Thứ ba).

- Địa điểm: Phòng họp của Sở Xây dựng (Lầu 1).

(Công văn này thay thế thư mời)

Văn phòng HĐND và UBND Huyện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện đến các đơn vị biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và PCT/UBND Huyện;
- Phòng TC-KH, KT-HT, NN-PTNT;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT, đg.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Hữu Hạnh**