

Số: /GM-SGTVT

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2023

GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng CTGT Đồng Tháp;
- Viện Khoa học và công nghệ GTVT (TVGS);
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Tổng Giám đốc Công ty CP XDCT Trường Lộc.

Sở Giao thông vận tải kính mời đại diện Lãnh đạo các Đơn vị và Ông Nguyễn Quang Vinh cùng tham dự buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện của các gói thầu số 17 và 22 thuộc dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn từ Quốc lộ 30 đến ĐT.845:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/10/2023 (sáng thứ năm).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp.

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đầy đủ, đúng thành phần để buổi làm việc đạt kết quả tốt nhất./.

Ghi chú:

- Ban QLDA, TVGS báo cáo tình hình triển khai tiến độ thi công các gói thầu; đánh giá tình hình thực hiện theo Biên bản họp ngày 30/8/2023.
- Nhà thầu báo cáo tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc cần hỗ trợ.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT, CLCTGT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Hôn