

Số: /GM-SGTVT

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2024

GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng CTGT Tỉnh;
- Viện Khoa học và công nghệ GTVT (TVGS);
- Công ty TNHH Thăng Long;
- Công ty CP ĐTXL Trí Việt;
- Ông Nguyễn Quang Vinh – TGD Cty CP XDCT Trường Lộc.

Sở Giao thông vận tải kính mời đại diện các Đơn vị, Lãnh đạo nhà thầu và Ông Nguyễn Quang Vinh cùng tham dự buổi họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện của các gói thầu số 17, 19 và 22 thuộc dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn từ Quốc lộ 30 đến ĐT.845 (Giấy mời lần 2):

Chủ trì: Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hoàng Hôn.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp.

Thời gian: Ngày 03/01/2025 (sáng thứ sáu).

+ **Lúc 08 giờ 00 phút.** Kiểm điểm tiến độ gói thầu số 19. Thành phần tham dự: Ban QLDA Đầu tư xây dựng CTGT Đồng Tháp; Viện Khoa học và công nghệ GTVT (TVGS); Công ty TNHH Thăng Long, Công ty CP ĐTXL Trí Việt.

+ **Lúc 9 giờ 00 phút.** Kiểm điểm tiến độ gói thầu số 17 và 22. Thành phần tham dự: Ban QLDA Đầu tư xây dựng CTGT Đồng Tháp; Viện Khoa học và công nghệ GTVT (TVGS); Ông Nguyễn Quang Vinh.

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đầy đủ, đúng thành phần để buổi làm việc đạt kết quả tốt nhất./.

Ghi chú:

- Ban QLDA, TVGS báo cáo tình hình triển khai tiến độ thi công các gói thầu.
- Nhà thầu báo cáo tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc cần hỗ trợ.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, CLCTGT (dự).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Hôn