

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNNMT-CCTLTKNS

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2025

V/v kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Cao Lãnh và Hồng Ngự.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 247/QLDA-KHĐT ngày 28/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công hai dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng thời gian quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính mời Đại diện các quý Cơ quan, Đơn vị tham gia kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với nội dung như sau:

1. Nội dung kiểm tra

- Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng;
- Tiến độ thi công thực tế so với tiến độ được phê duyệt.

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, những vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Việc thực hiện các quy định về: Quản lý chất lượng công trình xây dựng; An toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Bảo vệ môi trường trong thi công; Sử dụng vốn đầu tư theo quy định....

2. Thành phần và thời gian kiểm tra

2.1. Hạng mục Kè An Lạc, thành phố Hồng Ngự

- Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 5 năm 2025 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Tại hiện trường công trình và phòng họp UBND thành phố Hồng Ngự.

- Thành phần:

- + Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- + UBND thành phố Hồng Ngự và các Đơn vị chuyên môn trực thuộc.

2.2. Hạng mục kè Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh

- Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2025 (Thứ Ba)

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình và phòng họp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thành phần:

- + Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- + UBND thành phố Cao Lãnh và các Đơn vị chuyên môn trực thuộc.

3. Yêu cầu

- Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên Khoáng sản¹ phối hợp Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và mời các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng dự.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh mời các đơn vị có liên quan cùng tham dự.

¹ Chi tiết liên hệ đồng chí Võ Thị Thùy Linh, số điện thoại: 0962.097.796

Kính gửi Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chi cục TL và TNKS (dự, biên bản);
- Phòng Quản lý đất (dự);
- Lưu: VT, KHCĐS (Trà).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Minh Đường