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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện đầu tư phát triển quý 1 
và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2023
(số liệu đến ngày 20/3/2023) 
	
Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Huyện ủy Tân Hồng về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 31. Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư phát triển quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2023, như sau:
I. Tình hình triển khai đầu tư phát triển quý 1 năm 2023: (số liệu tính đến ngày 20/03/2023)
1. Tổng vốn đầu tư phát triển: 
Tổng vốn đầu tư phát triển là 166.280 triệu đồng, phân bổ cho 43 dự án, gồm: 30 dự án chuyển tiếp và 13 dự án đầu tư mới, trong đó: 
a) Vốn Tỉnh hỗ trợ 123.280 triệu đồng, phân bổ cho 33 dự án, gồm: 28 dự án chuyển tiếp và 05 dự án đầu tư mới.
b) Vốn Huyện quản lý và phân bổ (theo Luật đầu tư công) là 43.000 triệu đồng, phân bổ cho 10 dự án, gồm: 04 dự án chuyển tiếp và 06 dự án đầu tư mới.
2. Tiến độ và tình hình giải ngân vốn đầu tư công: 
a) Tiến độ thực hiện:
Tổng số hiện nay có 43/53 dự án đã triển khai, cụ thể như sau:
- Dự án đang triển khai là 34 dự án, gồm: 28 dự án thuộc nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ và 06 dự án thuộc nguồn vốn Huyện quản lý và phân bổ.
- Dự án đang thực hiện quy trình đầu tư là 09 dự án, gồm: 06 dự án thuộc nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ và 03 dự án thuộc nguồn vốn Huyện quản lý và phân bổ.
b) Tình hình giải ngân:
- Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân đạt 19.118/166.280 triệu đồng, đạt 11,5%. Trong đó:
+ Vốn Tỉnh hỗ trợ: Đã giải ngân được 14.352/123.280 triệu đồng, đạt 11,64%.
+ Vốn huyện quản lý và phân bổ (theo Luật đầu tư công): Đã giải ngân được 4.766/43.000 triệu đồng, đạt 11,09%.
- Tình hình giải ngân của từng chủ đầu tư:
+ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện đã giải ngân được 15.338/154.312 triệu đồng, đạt 9,94%.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giải ngân được 780/1.500 triệu đồng, đạt 52%.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã giải ngân được 3.000/ 8.468 triệu đồng, đạt 35,43%.
II. Đánh giá chung:
Nhìn chung, các Chủ đầu tư đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2022 do trong năm 2022 Huyện đã chủ động phân khai vốn và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư để các đơn vị chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án năm 2023. Công tác đấu thầu được thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo đúng quy định và duy trì họp Tổ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời giải quyết khó khăn và đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.
Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu của Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 30/01/2023 của UBND Huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công năm 2023 (11,5/15% của quý 1). Do tiến độ lập thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng của một vài công trình còn chậm.
III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2023:
1. Tiếp tục duy trì họp Tổ đẩy nhanh tiến độ hàng tuần để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các cam kết của các Chủ đầu tư.
2. Thường xuyên đi thực địa kiểm tra thực tế tiến độ thi công và chất lượng các công trình; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt kế hoạch đề ra.
3. Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thi công, nhất là các công trình có nguồn vốn lớn, công trình Tỉnh hỗ trợ vốn và các công trình trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2023.   
4. Các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư (PMIS) đã được trang bị đối với các công trình mà đơn vị làm chủ đầu tư, để có đủ thông tin, số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các báo cáo quyết toán theo đúng quy định.
5. Đẩy nhanh công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng theo quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư phát triển và giải ngân kế hoạch vốn tháng 1 năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trên địa bàn Huyện./.
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